



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КУРКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»  
с. Куркент

№ \_\_\_\_\_

«20 » июня 2019г.

ПРИКАЗ №

от 20.06.2019г.

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)  
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в  
МКОУ «Куркентская СОШ №1»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Куркентская СОШ №1» (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Шихрагимову М.М.

Директор школы:



/ Гасанбегов М.К./



**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»  
естественно-научной и технологической направленностей**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра  2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»  Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	май

<p>2. (профессионального мастера)сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p>	<p>1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом нацального проекта «Образование»</p>	<p>Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, Биология</p>	<p>август-сентябрь</p>
<p>3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.</p>	<p>4. Формирование медалилана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p> <p>5. Созданиераздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации</p>	<p>Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</p>	<p>май</p>
<p>4. Формирование медалилана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ об утверждении медалилана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»</p>	<p>май</p>	<p>май</p>
<p>5. Созданиераздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации</p>	<p>Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»</p>	<p>май</p>	<p>май</p>

	<p>3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ директора ООО</p>	<p>август-ноябрь</p>
<p>3. Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и монтаж оборудования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка технического задания согласованно перечню оборудования</li> <li>2. Объявление конкурсных закупок по чинным процедурам</li> <li>3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ol>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ</p>	<p>июнь – август</p>

<p>4. Организационная деятельность Центра «Точка роста»</p>	<p>1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>3. Открытие Центров в единый день открытия</p> <p>4. Мониторинг реализации мероприятий «Дорожной карты»</p>	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	<p>август-ноябрь</p>
---	--	---	----------------------